
Planning du projet Afrikpharma 

Le tableau ci-dessous est une proposition et une planification des sprints 

 

 

N° 

Sprint 

Etat du 

sprint 

Tâches Etat 

des 

tâches 

Date début 

(Prévu) 

Date fin 

(Prévu) 

Date début 

(Effectif) 

Date fin 

(Effectif) 

Difficultés 

rencontrés 

 

 

1 

 

 

Terminé 

Réaliser l’interface de 

recherche de produit  

100 %  

26/02/2020 

 

18/03/2020 

 

26/02/2020 

 

13/03/2020 

- Quelques 

coupures de la 

connexion 

internet 
Implémenter le service 

de scraping  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

En cours 

  

Réaliser l’interface de 

création de compte client 

100%  

 

 

 

 

 

 

 

16/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

__/03/2020 

 

 

 

 

 

- Quelques 

coupures de la 

connexion 

internet 

Réaliser l’interface 

d’édition de compte 

client 

 

100% 

Réaliser l’interface de 

connexion 

100% 

Implémenter le service 

de gestion de compte 

 

100% 

Implémenter l’ajout / 

retrait d’article au panier 

100% 



Réaliser la page panier 

(Voir les articles contenu 

dans le panier) 

 

50% 

Réaliser la page 

commande (Renseigner 

son adresse de livraison ; 

voir un aperçu de la 

commande) 

 

0% 

Implémenter le service 

de gestion de commande 

30% 

       

Tests (Appréciations) & corrections 

[Sprint 2] 

0% 24/03/2020 26/03/2020 __/__/2020 __/__/2020  

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Pas encore 

commencé 

 Réaliser la page de 

connexion pour le back 

office 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

26/03/2020 

 

 

 

 

 

 

01/04/2020 

 

 

 

 

 

 

__/__/____ 

 

 

 

 

 

 

__/__/____ 

 

Implémenter le service 

de gestion de compte 

utilisateur pour le back 

office 

 

0% 

Réaliser la page ‘liste 

des clients’ pour le back 

office leur permettant de 

vérifier l’identité d’un 

client avant de valider 

son compte 

 

 

0% 



Tests (Appréciations) & corrections 

[Sprint 3] 

0% 02/04/2020 06/04/2020 __/__/2020 __/__/2020  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Pas encore 

commencé 

Intégrer l’API de 

FEDAPAY  

0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

07/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/04/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__/__/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__/__/____ 

 

Intégrer l’API de 

STRIPE 

0% 

Intégrer les taxes dans 

les totaux de panier et de 

commande 

 

0% 

Réaliser le formulaire de 

paiement en ligne 

0% 

Implémenter la fonction 

de paiement selon le 

moyen de paiement 

choisi (FEDAPAY ou 

STRIPE) 

 

 

0% 

Réaliser la page 

‘historique des 

commandes’ pour le 

client 

 

0% 

Tests (Appréciations) & corrections 

[Sprint 4] 

0% 27/04/2020 29/04/2020 __/__/2020 __/__/2020  

 

 

 

 

 

 

 

Réaliser le tableau des 

commandes pour le back 

office 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Pas encore 

commencé 

Intégrer le module de 

devis et facturation pour 

le back office 

 

0% 

 

 

 

 

 

30/04/2020 

 

 

 

 

 

19/05/2020 

 

 

 

 

 

__/__/____ 

 

 

 

 

 

__/__/____ 

Implémenter le système 

de suivi des expéditions 

pour le back office 

(Interconnexion avec 

LittleBird via une 

interface REST) 

 

0% 

Implémenter 

l’exportation de données 

au format Excel 

 

0% 

Réaliser la page de 

statistique pour le back 

office  

 

0% 

Tests (Appréciations) & corrections 

[Sprint 5] 

0% 20/05/2020 22/05/2020 __/__/2020 __/__/2020  

        

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Pas encore 

commencé 

Réaliser les pages ‘Qui 

sommes-nous ?’, ‘Notre 

société’, ‘Conditions 

générales de vente’, 

‘FAQ’, … 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

25/05/2020 

 

 

 

 

 

 

 

09/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

__/__/____ 

 

 

 

 

 

 

 

__/__/____ 

 

Intégrer sur la page 

d’accueil les produits les 

plus vendus, la 

suggestion de produit 

 

 

0% 



(vente croisée), 

diaporamas produit 

Implémenter le service 

d’assistance en ligne 

0% 

 

Implémenter le service 

après-vente 

0% 

Réaliser le blog (Avis et 

commentaire des clients) 

0% 

Tests (Appréciations) & corrections 

[Sprint 6] 

0% 10/06/2020 12/06/2020 __/__/2020 __/__/2020  

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Pas encore 

commencé 

Mise en place du 

protocole HTTPS et des 

certificats SSL 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

15/05/2020 

 

 

 

 

 

 

26/06/2020 

 

 

 

 

 

 

__/__/____ 

 

 

 

 

 

 

__/__/____ 

 

Implémenter la fonction 

de sauvegarde de 

données automatiques 

 

0% 

Protection anti-DDOS 

Arbor network 

 

0% 

Protection contre les 

injections (XML, SQL, 

…) 

 

0% 

Tests (Appréciations) & corrections 

[Sprint 6] 

0% 29/06/2020 01/07/2020 __/__/2020 __/__/2020  

 


