Planning du projet Afrikpharma

Le tableau ci-dessous est une proposition et une planification des sprints

N° Etat du Taches Etat | Date début | Date fin | Date début | Date fin Difficultés
Sprint | sprint des (Prévu) (Prévu) (Effectif) (Effectif) rencontrés
taches
Réaliser I’interface de 100 % - Quelques
recherche de produit 26/02/2020 | 18/03/2020 | 26/02/2020 | 13/03/2020 | coupures de la
1 Terminé | Implémenter le service 100% connexion
de scraping internet
Réaliser I’interface de 100%
création de compte client
Réaliser I’interface
d’édition de compte 100%
client
Réaliser I’interface de 100% - Quelques
connexion coupures de la
2 En cours | Implémenter le service connexion
de gestion de compte 100% | 16/03/2020 | 23/03/2020 | 16/03/2020 | _/03/2020 | internet
Implémenter 1’ajout / 100%

retrait d’article au panier




Réaliser la page panier
(Voir les articles contenu
dans le panier)

Réaliser la page
commande (Renseigner
son adresse de livraison ;
Voir un apercu de la
commande)

0%

Implémenter le service
de gestion de commande

30%

Tests (Appreéciations) & corrections

[Sprint 2]

0%

24/03/2020

26/03/2020

/2020

/2020

3 Pas encore
commencé

Réaliser la page de
connexion pour le back
office

0%

Implémenter le service
de gestion de compte
utilisateur pour le back
office

0%

Réaliser la page ‘liste
des clients’ pour le back
office leur permettant de
vérifier I’identité d’un
client avant de valider
son compte

0%

26/03/2020

01/04/2020

/]

I/




Tests (Appreéciations) & corrections
[Sprint 3]

0%

02/04/2020

06/04/2020

— /2020

— /12020

Intégrer I’API de
FEDAPAY

0%

Intégrer I’API de
STRIPE

0%

Intégrer les taxes dans
les totaux de panier et de
commande

4 Pas encore
commencé

0%

Réaliser le formulaire de
paiement en ligne

0%

Implémenter la fonction
de paiement selon le
moyen de paiement
choisi (FEDAPAY ou
STRIPE)

0%

Réaliser la page
‘historique des
commandes’ pour le
client

0%

07/04/2020

24/04/2020

I

[/

Tests (Appreéciations) & corrections
[Sprint 4]

0%

27/04/2020

29/04/2020

—/_/2020

— /12020

Réaliser le tableau des
commandes pour le back
office

0%




5 Pas encore
commencé

Intégrer le module de
devis et facturation pour
le back office

0%

Implémenter le systéeme
de suivi des expéditions
pour le back office
(Interconnexion avec
LittleBird via une
interface REST)

0%

Implémenter
I’exportation de données
au format Excel

0%

Réaliser la page de
statistique pour le back
office

0%

30/04/2020

19/05/2020

I

[/

Tests (Appreéciations) & corrections

[Sprint 5]

0%

20/05/2020

22/05/2020

/2020

/2020

6 Pas encore
commencé

Réaliser les pages ‘Qui
sommes-nous ?°, ‘Notre
société’, ‘Conditions
générales de vente’,
‘FAQ’, ...

0%

Intégrer sur la page
d’accueil les produits les
plus vendus, la
suggestion de produit

0%

25/05/2020

09/06/2020

N,

/]




(vente croisée),
diaporamas produit

[Sprint 6]

Implémenter le service 0%
d’assistance en ligne
Implémenter le service 0%
apres-vente
Réaliser le blog (Avis et 0%
commentaire des clients)

Tests (Appreéciations) & corrections 0% | 10/06/2020 | 12/06/2020 | / /2020 | [/ /2020

[Sprint 6]
Mise en place du
protocole HTTPS et des 0%
certificats SSL
Implémenter la fonction
de sauvegarde de 0%

Pas encore | données automatiques
commencé | Protection anti-DDOS 15/05/2020 | 26/06/2020 | _/ [/ | | |

Arbor network 0%
Protection contre les
injections (XML, SQL, 0%
)

Tests (Appreéciations) & corrections 0% | 29/06/2020 | 01/07/2020 | / /2020 | [/ /2020




