

Planning du projet Afrikpharma

Le tableau ci-dessous est une proposition et une planification des sprints

N° Sprint	Etat du sprint	Tâches	Etat des tâches	Date début (Prévu)	Date fin (Prévu)	Date début (Effectif)	Date fin (Effectif)	Difficultés rencontrés
1	Terminé	Réaliser l'interface de recherche de produit	100 %	26/02/2020	18/03/2020	26/02/2020	13/03/2020	- Quelques coupures de la connexion internet
		Implémenter le service de scraping	100%					
2	En cours	Réaliser l'interface de création de compte client	100%	16/03/2020	23/03/2020	16/03/2020	___/03/2020	- Quelques coupures de la connexion internet
		Réaliser l'interface d'édition de compte client	100%					
		Réaliser l'interface de connexion	100%					
		Implémenter le service de gestion de compte	100%					
		Implémenter l'ajout / retrait d'article au panier	100%					

		Réaliser la page panier (Voir les articles contenu dans le panier)	50%					
		Réaliser la page commande (Renseigner son adresse de livraison ; voir un aperçu de la commande)	0%					
		Implémenter le service de gestion de commande	30%					
Tests (Appréciations) & corrections [Sprint 2]			0%	24/03/2020	26/03/2020	__/__/2020	__/__/2020	
3	Pas encore commencé	Réaliser la page de connexion pour le back office	0%	26/03/2020	01/04/2020	__/__/____	__/__/____	
		Implémenter le service de gestion de compte utilisateur pour le back office	0%					
		Réaliser la page ‘liste des clients’ pour le back office leur permettant de vérifier l’identité d’un client avant de valider son compte	0%					

Tests (Appréciations) & corrections [Sprint 3]			0%	02/04/2020	06/04/2020	__/__/2020	__/__/2020	
4	Pas encore commencé	Intégrer l’API de FEDAPAY	0%	07/04/2020	24/04/2020	__/__/__	__/__/__	
		Intégrer l’API de STRIPE	0%					
		Intégrer les taxes dans les totaux de panier et de commande	0%					
		Réaliser le formulaire de paiement en ligne	0%					
		Implémenter la fonction de paiement selon le moyen de paiement choisi (FEDAPAY ou STRIPE)	0%					
		Réaliser la page ‘historique des commandes’ pour le client	0%					
Tests (Appréciations) & corrections [Sprint 4]			0%	27/04/2020	29/04/2020	__/__/2020	__/__/2020	
		Réaliser le tableau des commandes pour le back office	0%					

5	Pas encore commencé	Intégrer le module de devis et facturation pour le back office	0%	30/04/2020	19/05/2020	__/__/__	__/__/__	
		Implémenter le système de suivi des expéditions pour le back office (Interconnexion avec LittleBird via une interface REST)	0%					
		Implémenter l'exportation de données au format Excel	0%					
		Réaliser la page de statistique pour le back office	0%					
Tests (Appréciations) & corrections [Sprint 5]			0%	20/05/2020	22/05/2020	__/__/2020	__/__/2020	
6	Pas encore commencé	Réaliser les pages 'Qui sommes-nous ?', 'Notre société', 'Conditions générales de vente', 'FAQ', ...	0%	25/05/2020	09/06/2020	__/__/__	__/__/__	
		Intégrer sur la page d'accueil les produits les plus vendus, la suggestion de produit	0%					

		(vente croisée), diaporamas produit						
		Implémenter le service d'assistance en ligne	0%					
		Implémenter le service après-vente	0%					
		Réaliser le blog (Avis et commentaire des clients)	0%					
Tests (Appréciations) & corrections [Sprint 6]			0%	10/06/2020	12/06/2020	___/___/2020	___/___/2020	
7	Pas encore commencé	Mise en place du protocole HTTPS et des certificats SSL	0%	15/05/2020	26/06/2020	___/___/___	___/___/___	
		Implémenter la fonction de sauvegarde de données automatiques	0%					
		Protection anti-DDOS Arbor network	0%					
		Protection contre les injections (XML, SQL, ...)	0%					
Tests (Appréciations) & corrections [Sprint 6]			0%	29/06/2020	01/07/2020	___/___/2020	___/___/2020	